PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

Proposta de Modernização da Integração de Pagamentos – PagBank

AO

SETCESP

Ewerthon Souza

Primeiramente, gostaríamos de agradecer pela oportunidade continuar trabalhando com a sua empresa.

A WAB Agência Digital é uma empresa com 23 anos de experiência em comunicação pela Internet. Somos especializados em oferecer soluções digitais, que incluem desenvolvimento de sites personalizados, sistemas sob demanda, aplicativos móveis, hospedagem web, integração de sistemas e marketing digital.

A solução apresentada nesta proposta foi criada por nossa equipe de especialistas, após uma análise de suas necessidades.

A nossa equipe está à sua disposição para qualquer esclarecimento adicional ou para discutir os detalhes do projeto pelos telefones (16) 98179-0888 / (16) 3332-7798 ou pelo e-mail wab@wab.com.br.

Araraquara,31 de outubro de 2025.

Jonas Ernesto Poli
CPF: 296.652.468-52
M. DUDALSKI & CIA SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA - ME
CNPJ: 07.270.504/0001-70

1. Introdução

Realizamos uma análise técnica no sistema e confirmamos que a atual integração com o sistema de pagamentos do PagSeguro utiliza métodos considerados obsoletos e inseguros pela própria PagBank. A implementação atual depende de bibliotecas e processos antigos que não oferecem mais a segurança, a eficiência e os recursos das APIs modernas.

Para garantir a conformidade e a segurança das transações, propomos uma modernização, migrando a lógica de pagamentos para a nova API oficial do PagBank. Este documento detalha o processo, dividido em etapas claras, com as respectivas estimativas de tempo e esforço, para que possa ser compreendido o escopo completo do trabalho.

O objetivo é substituir o fluxo atual por uma integração robusta, segura e automatizada, utilizando as melhores práticas de mercado.

2. Detalhamento das Etapas

A seguir, detalhamos cada fase desta nova implementação.

Etapa 1: Análise e Planejamento

Esta fase inicial é crucial para garantir que a nova implementação atenda a todos os requisitos do negócio e seja executada de forma organizada.

1.1: Investigação do Código Atual (4 horas)

- **Descrição:** Mapeamento completo de todos os pontos do sistema que interagem com o PagSeguro. Esta atividade já foi parcialmente concluída e serviu de base para este documento.
- **Entregável:** Documentação interna com a localização de todo o código a ser substituído.

1.2: Estudo da Nova API PagBank e Definição da Estratégia (4 horas)

- **Descrição:** Estudo da documentação oficial da nova API do PagBank para definir a melhor abordagem (ex: Checkout Transparente e Cartão de Crédito). Decidiremos quais recursos da nova API serão implementados.
- **Entregável:** Definição clara da nova arquitetura de pagamentos.

Etapa 2: Configuração e Preparação do Ambiente

Preparação do projeto e das contas para o desenvolvimento.

2.1: Obtenção de Credenciais e Configuração da Conta PagBank (2 horas)

- **Descrição:** Criação e configuração de uma aplicação no novo painel do PagBank para obter as credenciais de API (chaves de acesso) para os ambientes de teste (Sandbox) e produção.
- **Entregável:** Credenciais de API configuradas de forma segura no sistema.

2.2: Instalação e Configuração da Nova Biblioteca (SDK) (2 horas)

- **Descrição:** Remoção da biblioteca (SDK) antiga do PagSeguro e instalação da nova biblioteca oficial do PagBank através do gerenciador de dependências do projeto.
- **Entregável:** Projeto com a nova biblioteca instalada e pronta para uso.

Etapa 3: Desenvolvimento da Nova Integração

Esta é a fase principal, onde o código da nova integração será escrito.

3.1: Implementação do Serviço de Criação de Pagamentos (16 horas)

- **Descrição:** Desenvolvimento da lógica central que se comunica com a API do PagBank para criar uma transação. Isso inclui gerar cobranças para Cartão de Crédito (checkout transparente), substituindo o antigo Lightbox.
- **Entregável:** Funcionalidade de geração de pagamentos implementada e funcional no ambiente de teste.

3.2: Implementação do Sistema de Notificações (Webhooks) (12 horas)

- **Descrição:** Criação de um endpoint seguro para receber as notificações automáticas do PagBank. Quando um pagamento for aprovado, cancelado ou alterado, o PagBank informará o sistema em tempo real, que atualizará o status do pedido automaticamente. Isso substitui o antigo script de verificação manual (payment-check).
- **Entregável:** Sistema de webhooks seguro e funcional, capaz de atualizar o status dos pedidos.

3.3: Implementação da Consulta de Status e Atualizações (6 horas)

- **Descrição:** Desenvolvimento de uma funcionalidade para consultar o status de uma transação específica sob demanda, necessária para sincronização manual ou para o cliente verificar um pagamento e substituição da funcionalidade existente hoje.

- **Entregável:** Ferramenta interna ou comando para verificação manual de transações.

3.4: Implementação da Lógica de Reembolsos (6 horas)

- **Descrição:** Implementação da funcionalidade que permite realizar o estorno de pagamentos diretamente pelo sistema, comunicando-se com a API do PagBank para executar o reembolso.
- **Entregável:** Funcionalidade de reembolso integrada ao painel administrativo.

Etapa 4: Testes e Validação

Garantir que tudo funcione perfeitamente antes de disponibilizar aos usuários finais.

4.1: Testes de Desenvolvimento e em Ambiente de Teste (Sandbox) (12 horas)

- **Descrição:** Execução de testes exaustivos em um ambiente de simulação (Sandbox do PagBank). Serão testados todos os fluxos: criação de pagamento com cartão (sucesso e falha), confirmação via webhook e reembolsos.
- **Entregável:** Relatório de testes e correções de bugs encontrados.

4.2: Suporte aos Testes de Aceitação do Cliente (UAT) (4 horas)

- **Descrição:** Acompanhamento e suporte à sua equipe durante a validação final em ambiente de teste para garantir que a solução atende a todas as expectativas.
- **Entregável:** Validação formal do cliente (UAT) e aprovação para implantação.

Etapa 5: Implantação e Monitoramento

Fase final de publicação da nova funcionalidade e acompanhamento pós-lançamento.

5.1: Preparação para Produção e Implantação (2 horas)

- **Descrição:** Configuração das credenciais de produção, execução dos scripts de implantação e publicação do novo código no servidor principal.
- **Entregável:** Nova integração de pagamentos no ar.

5.2: Monitoramento Pós-Implantação (4 horas)

- **Descrição:** Acompanhamento ativo das primeiras transações em produção para garantir que tudo está funcionando conforme o esperado, analisando logs e o painel do PagBank.
- **Entregável:** Projeto finalizado e estável em produção.

3. Conclusão

A modernização da integração de pagamentos é um investimento essencial na segurança e na credibilidade do sistema. Ao final desa implantação, o sistema contará com uma solução de pagamentos alinhada às práticas mais atuais do mercado, pronta para suportar novos meios de pagamento que o PagBank venha a oferecer e, acima de tudo, protegendo os dados dos associados.

4. Resumo do Orçamento

	Etapa	Tempo Estimado (Horas)
1	Análise e Planejamento	8h
2	Configuração e Preparação do Ambiente	4h
3	3. Desenvolvimento da Nova Integração	40h
4	4. Testes e Validação	16h
5	5. Implantação e Monitoramento	6h
6	Tempo Total Estimado	74h
7	Margem de Segurança (15%)	11h
	TOTAL GERAL COM MARGEM	85h

Jonas Ernesto Poli
CPF: 296.652.468-52
M. DUDALSKI & CIA SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA - ME
CNPJ: 07.270.504/0001-70

De acordo: _____

Nome:
RG:
CPF: